DOCUMENT ÉLÈVE

Planning pour l'execution des taches

Arrondir à la demi-journée supérieure pour remplir le tableau

Durée	S1					S2					S3					S4					S5				
Phases	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Mise en place de la base vie et signalisation de chantier																									

Phases	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V

Durée totale prévisionnelle du chantier, en jours ouvrés :