

Diagramme de Gantt

Intitulé du projet :

Date :

Date :

			JANVIER				FEVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUIN							
Détail des tâches		Responsable/ nombre de jours mobilisés	couts	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
1 formation des professionnels			55546 euros																											
réunion d'information auprès de la PMI	coordinateur/ 2 jours	224 euros																												
COPIL																														
rédaction du contenu, déroulé, et des outils pédagogiques de la formation	formatrice/ 3 JOURS	1200 euros																												
mobilisation des professionnels concernés	PMI/ 2 jours	partenariat																												
réservation de la salle sur 2 jours	mairie/ 1 jour	partenariat																												
animation de la formation	formatrice/ 2 jours	1000 euros																												
évaluation et compte rendu	formatrice/ 1 jour	250 euros																												
communication des retours vers les professionnels concernés	PMI/ 0,5 jours	partenariat																												
coordination du projet	coordinateur/8 jours	896 euros																												