
Séance
Comment séquencer un chantier ?
Sciences technologiques et production ; construction durable, du bâtiment et
des travaux publics
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1 Découverte
• Durée : 15 minutes

• En autonomie

• Observer

1.1 Activité de l'élève

L’apprenant visionne une vidéo qui illustre les étapes types de la construction d’un
lotissement, vidéo qu’il a recherchée sur internet et qui passe en revue le phasage
du chantier, de la création de la voirie à ses annexes.

1.2 Consigne

Recherchez  sur  internet  la  vidéo  en  saisissant  comme  mots  clés :  « Comment
construire un lotissement » et « BILP ». Visionnez la vidéo et relevez par écrit les
informations que vous jugerez importantes en vue de la réalisation du phasage.

1.3 Rôle de l'enseignant

L’enseignant/formateur  oriente,  guide  les  apprenants  en  répondant  à  leurs
questions.  Il  peut  également  amener  des  compléments  d’informations  sur  des
questions techniques.

2 Investigation
• Durée : 60 minutes

• En autonomie

• Rechercher

2.1 Activité de l'élève

Regroupement  de  toutes  les  informations  nécessaires  pour  établir  la  liste  des
phases à partir des documents ressources.

2.2 Consigne

À partir des documents ressources, listez les différentes phases du chantier grâce
aux matériaux qui composeront l’ouvrage à réaliser.

Comment séquencer un chantier ?
Page 3/6



Fichier(s) : 

• Documents ressources  

2.3 Astuce

Pour déterminer les phases, vous vous réfèrerez au plan terrassement voirie, à la
coupe de la voirie avec structure de chaussée, et aux autres documents ressources. 

2.4 Rôle de l'enseignant

L’enseignant/formateur  oriente,  guide  les  apprenants  en  répondant  à  leurs
questions.  Il  peut  également  amener  des  compléments  d’informations  sur  des
questions techniques.

3 Production
• Durée : 15 minutes

• En autonomie

• Produire

3.1 Activité de l'élève

L’apprenant  réalise  un ordonnancement  des  phases  à  l’aide  de  la  liste  réalisée
pendant l’activité précédente et il complète le tableau de phasage.

3.2 Consigne

• Ordonnancez les phases que vous avez listées pendant l’activité précédente.
• Complétez le tableau de phasage.

Fichier(s) : 

• Tableau de phasage à compléter  

3.3 Rôle de l'enseignant

L’enseignant/formateur  oriente,  guide  les  apprenants  en  répondant  à  leurs
questions.  Il  peut  également  amener  des  compléments  d’informations  sur  des
questions techniques.
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https://www.reseau-canope.fr/etincel/system/files/Roadbuilder_TP1_1ERE_Bac_Pro_CFA/Seance1/ROAD-TP1-S1-M3-7-tableau_phasage_a_completer.docx
https://www.reseau-canope.fr/etincel/system/files/Roadbuilder_TP1_1ERE_Bac_Pro_CFA/Seance1/Document_Ressources.zip


3.4 Production attendue

Le document réponse sera réalisé sur le document Word.

Fichier(s) : 

• Tableau de phasage – Corrigé  
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https://www.reseau-canope.fr/etincel/system/files/Roadbuilder_TP1_1ERE_Bac_Pro_CFA/Seance1/ROAD-TP1-S1-M3-8-Corrige_tableau_phasage.pdf


4 Bilan
• Durée : 15 minutes

• En classe entière

• Communiquer

4.1 Activité de l'élève

L’élève participera à la mise en commun en proposant son tableau de phasage tout
en justifiant ses solutions.

4.2 Consigne

Vous participerez au bilan en présentant votre ordonnancement de phases ainsi que
vos justifications.

4.3 Rôle de l'enseignant

L’enseignant/formateur  anime  les  présentations  des  élèves,  puis  il  propose  sa
solution si celles des élèves ne sont pas pertinentes. 

Fichier(s) : 

• Corrigé tableau de phasage  

5 Conclusion
L’élève sera capable de lire un plan avec la légende, d’identifier et de relever les 
informations nécessaires à son intervention. Il aura des connaissances en termes de
phasage et d’organisation des tâches suivant un ordre logique.
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