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FICHE DACTIVITE 1

Repérage de la destination de tous les réseaux

Sur la vue des réseaux a l'extérieur de la maison d’Emma (adaptation sous SketchUp du fichier Revit), déterminez
le nombre et le type de réseaux du domaine public a relier & la maison (codes couleurs). A I'aide de la maquette
de la maison (fichier SketchUp), repérez ou se situe précisément la piece de 'habitation susceptible de recevoir tous
les réseaux. Vous émettrez des hypotheses sur la ou les possibilités de passage des réseaux a travers la maison.
Notez vos réponses au fur et a mesure.

Donnez le nombre de réseaux a relier a la maison, et leur dénomination.
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FICHE DACTIVITE 1

Dans quelle piéce doivent arriver les réseaux [schéma, texte, plan, capture d’image...] ?

Citez la ou les possibilités de passage des réseaux a travers la maison.
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FICHE D'ACTIVITE 2

Les démarches préalables

Par équipes, vous préparez le chantier de raccordement, a partir du fichier Revit. Recherchez sur Internet les formalités
administratives préalables a effectuer, a la fois de la part du particulier et de la part du professionnel. Téléchargez
les documents appropriés et complétez le dossier.

Puis informez-vous sur les normes de pose des différents réseaux pour en déduire les possibilités de tranchées communes.
Rendez compte de vos recherches dans le dossier (images ou croquis, de préférence).

Si vous étes un particulier vous devez remplir un document et l'’envoyer a la mairie de votre
commune. De quel document s’agit-il ? Faites une recherche sur Internet. Vous ferez
apparaitre le document dans le dossier.
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FICHE D'ACTIVITE 2

Si vous étes une entreprise vous devez remplir une DICT. De quoi s’agit-il ? Comment remplir
le document ? A qui devez-vous l'envoyer ?

Voir le site internet :
reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/entreprises-de-travaux.html
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FICHE D'ACTIVITE 2

Les normes de pose des réseaux : recherchez et donnez les différents espacements normés
entre chaque réseau ainsi que les différentes hauteurs d’enfouissement. Ces dimensions
vous serviront pour la réalisation de vos quantitatifs. L'utilisation d’images est préférable.

D’aprés les dimensions trouvées, citez les possibilités de tranchée commune.
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FICHE DACTIVITE 3

Mise en ceuvre du chantier de raccordement : les composantes

Par équipes, vous produirez une carte mentale pour faire I'inventaire de toutes les opérations a réaliser. Vous utiliserez
le logiciel dont vous avez I'habitude ou vous téléchargerez un logiciel gratuit — Freemind, Gitmind, Lucidchart - ou bien
vous utiliserez un logiciel en ligne — Popplet, Framindmap, Wisemapping. Vous n’oublierez pas de lister les risques et
les solutions a apporter pour la sécurisation du chantier. Puis le rapporteur présentera a la classe votre démarche
et vos résultats.

Inventaire des composantes du chantier de raccordement a 'aide d’une carte mentale

ATaide d'un logiciel de carte mentale, vous hiérarchiserez vos réseaux.
Pour chaque réseau vous devrez :

- Citer 'entreprise et ou le concessionnaire du réseau et ou de pose ;

- Donner les grandes étapes de réalisation ;

- Evaluer les risques et proposer des solutions.

www.reseau-canope.fr/etincel 8/10 mﬂﬁ@



SCIENCES TECHNOLOGIQUES Comment préparer le chantier

I: I i I\l (; I: |_ ET PRODUCTION et le sécuriser ?

FICHE D'ACTIVITE 3

Sur cette page vous téléchargerez votre travail.

C/ANO/PI®
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Planification du chantier et cinématique de travail pour les réseaux
d’électricité et de télécommunications

Par équipes, planifiez les grandes phases de '’ensemble du chantier de raccordement, en utilisant le logiciel Gantt,
et définissez le chemin critique (enchainement des taches le plus serré possible).

Dans un second temps, élaborez une cinématique de travail (représentation graphique) pour les réseaux d'électricité
et de téléecommunications, en utilisant le logiciel SketchUp. En fin d’activité, chaque rapporteur présente a la classe
la démarche et la production de son groupe.

Planification du chantier sur Gantt

Cinématique de travail pour les réseaux d’électricité et de télécommunications

A partir du fichier SketchUp fourni, vous devez réaliser une cinématique en cing (5) étapes.

Rappel : La cinématique, c’est une succession de phases montrant les grandes étapes de construction. Il s’agit de
visualiser les phases d’avancement du chantier par une suite de croquis (respectant les proportions), depuis un point
de vue unique. La cinématique sert a planifier les phases de construction dans un ordre chronologique de réalisation.

Il s’agit de connaitre :

- L'ouvrage ;

- Comment il est constitué ;

- Quel est le point de départ (situation initiale) ;
- Quel est le point d’arrivée (situation finale).
Dans quel but ?

Une fois les taches répertoriées et clairement définies, il est possible de les expliquer et de les détailler afin de réaliser
un planning prévisionnel.
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